



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N°3

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune de BONNE

479, VI de Chenaz

74380 BONNE

Mail : accueil@mairie-bonne.fr

Tel : 04 50 39 21 51

SIRET : 217 400 407 00078

B - Identification du titulaire du marché public

Groupement de maîtrise d'œuvre :

M'ARCHITECTE SAS – Mandataire

11, place du Foron

74950 SCIONZIER

Mail : info@m-architectes.com

Tel : 04 50 98 16 64

SIRET : 341 218 477 00014

MAREPELLI ORLANDO – ECO/OPC

Central Parc BAT A2

32, avenue Jules Ferry

74200 THONON-LES-BAINS

Mail : cabinet.orlando.mapelli@wanadoo.fr

SIRET : 450 489 927 00035

FOURNIER MOUTHON – BET Fluides

3580, route du Fer à Cheval

74250 VIUZ-EN-SALLAZ

Mail : fm.secretariat@orange.fr

Tel : 04 50 92 31 84

SIRET : 326 556 180 00023

PLANTIER – BET Structure

33, rue de Jourdil – Cran Gevrier

74960 ANNECY

Mail : contact.plantier@egis-group.com

Tel : 04 50 67 63 74

SIRET : 378 946 388 00014

SAS LJN – BET Paysage

Siège social : 1326, route de Macon

69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Atelier : 12, rue du Pré Paillard

74940 ANNECY

Mail : contact@atelier-ljn.com

Tel : 04 50 69 48 32

SIRET : 834 455 727 00018

REZON – BET Acoustique

214, route de la Gare – Saint-Martin-Bellevue
74370 FILLIERE

Mail : agence@rezon.fr

Tél : 04 50 51 05 00

SIRET : 411 735 038 000 35

CGI – Cuisiniste

Résidence Les Hauts de Beaumont E 165

140, rue Clément Ader

63110 BEAUMONT

Mail : contact@gc-ing.fr

Tél : 04 82 53 27 25

SIRET : 528 573 876 00026

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

Rénovation et extension de l'école élémentaire de BONNE

■ **Date de la notification du marché public : 01/09/2023**

■ **Durée d'exécution du marché public :**

- Démarrage des travaux : juillet 2025
- Réception des travaux : septembre 2027

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 393 899,50 Euros
- Montant TTC : 472 679,40 Euros

■ **Avenant n°1 – Fixation des honoraires de maîtrise d'œuvre suite validation APD :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 51 624,55 Euros
- Montant TTC : 61 949,46 Euros

% d'écart introduit par l'avenant n°1 : 13,11%

■ **Avenant n°2 : Changement d'adresse du mandataire du groupement**

- Sans incidence sur le montant du marché

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Mission complémentaire – Reconstruction du mur de soutènement de la cour d'école

- Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 12 429,45 Euros
- Montant TTC : 14 915,34 Euros
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,7%

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 457 953,50 Euros
- Montant TTC : 549 544,20 Euros

% d'écart introduit par l'ensemble des modifications : 16,28%

Le détail de la répartition financière entre les membres du groupement de maîtrise d'œuvre est annexé au présent avenant n°3.

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

A : , le

Signature



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Rénovation et extension de l'école élémentaire - BONNE

PROPOSITION AVENANT - REPARTITIONS DES HONORAIRES PAR ELEMENT DE MISSION ET PAR CONTRATANT

Montant de base des honoraires 393 899,50 €
 Montant avenant 1 51 624,55 €
 Proposition avenant 2 12 429,45 €

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES - RECONSTRUCTION MURS COURS

Forfait de rémunération initial en € HT	12 276,00
Taux de rémunération mission en %	7,92 %
Estimation prévisionnel	155 000,00

Eléments de mission	%	HONORAIRES GLOBAUX	Répartition par contractant						PART DE REZON BET ACOUSTIQUE	PART DE LIN BET PAYSAGE	PART DE CGI CUISINISTE
			Part de M'ARCHITECTE ARCHITECTE	Part de MAPELLI ECO / OPC	Part de FOURNIER MOUTHON BET FLUIDES	Part de PLANTIER BET STRUCTURE	Part de REZON BET ACOUSTIQUE	Part de LIN BET PAYSAGE			
APS	16	1 964,16 €		982,08 €			982,08 €				
APD	18	2 209,68 €		1 104,84 €			1 104,84 €				
PRO	22	2 700,72 €	540,14 €	1 215,32 €			945,25 €				
ACT	6	736,56 €	110,48 €	626,08 €							
EXE / SYN	9	1 104,84 €	276,21 €				828,63 €				
DET	24	2 946,24 €	2 430,65 €				515,59 €				
AOR	5	613,80 €	613,80 €								
TOTAL HT Mission Base € HT	100	12 276,00 €	3 971,29 €	3 928,32 €	- €	- €	4 376,39 €	- €	- €	- €	
% mission base		100,00 %	32,35 %	32,00 %	0,00 %	0,00 %	35,65 %			0,00 %	
TVA 20 %		2 455,20 €	794,26 €	785,66 €	- €	- €	875,28 €			- €	
TOTAL TTC		14 731,20 €	4 765,54 €	4 713,98 €	- €	- €	5 251,67 €	- €	- €	- €	
MISSIONS COMPLEMENTAIRES											
OPC		153,45 €		153,45 €							
TOTAL HT Missions complémentaire en € HT		153,45 €	- €	153,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TVA 20 %		30,69 €	- €	30,69 €	- €	- €	- €			- €	
TOTAL TTC		184,14 €	- €	184,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
TOTAL HT Mission Base + missions complémentaires € HT		12 429,45 €	3 971,29 €	4 081,77 €	- €	- €	4 376,39 €	- €	- €	- €	
TVA 20 %		2 485,89 €	794,26 €	816,35 €	- €	- €	875,28 €			- €	
TOTAL TTC		14 915,34 €	4 765,54 €	4 898,12 €	- €	- €	5 251,67 €	- €	- €	- €	

Envoyé en préfecture le 10/02/2025

Reçu en préfecture le 10/02/2025

Publié le

ID : 074-217400407-20250203-2025_09-DE

